

Số: 78 /TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG KH	
ĐẾN	Số: <i>MT</i>
	Ngày: <i>24/3/21</i>
Chuyên: <i>về công tác GPMB</i>	

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn tại cuộc họp về công tác GPMB và chuẩn bị triển khai Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa; việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại trạm thu phí Ninh Xuân, QL26

Ngày 08 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn chủ trì cuộc họp về công tác GPMB và chuẩn bị triển khai Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa (sau đây viết tắt là Dự án); việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại trạm thu phí Ninh Xuân, QL26.

Tham dự cuộc họp, về phía UBND tỉnh Khánh Hòa có đồng chí Nguyễn Tấn Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính, Công Thương, Tư pháp; UBND thị xã Ninh Hòa; UBND thành phố Cam Ranh; Viện KSND tỉnh; Công an tỉnh và Công an thị xã Ninh Hòa. Về phía Bộ GTVT có Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Vụ Đối tác - công tư; Cục QLXD & CLCTGT; Ban QLDA 85. Đại diện đơn vị quản lý trạm thu phí Ninh Xuân; đại diện nhà đầu tư trúng thầu Dự án.

Sau khi nghe các cơ quan thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo về công tác GPMB Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo và tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông tại trạm thu phí Ninh Xuân, QL26; ý kiến của các cơ quan, đơn vị dự họp, trên cơ sở thống nhất ý kiến với đồng chí Nguyễn Tấn Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thứ trưởng Lê Anh Tuấn kết luận như sau:

1. Bộ GTVT trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, chính quyền các cấp tỉnh Khánh Hòa trong việc đẩy nhanh tiến độ GPMB trong quá trình triển khai các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Bộ GTVT quản lý trong thời gian vừa qua cũng như việc hỗ trợ cho các chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước trong công tác phòng chống dịch Covid19 và các công tác khác.

2. Một số nội dung cụ thể như sau:

- Công tác GPMB: Các dự án cao tốc qua tỉnh Khánh Hòa gồm có Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (chiều dài 49,1 km) và một phần của Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (chiều dài 5km). Theo báo cáo của Sở GTVT Khánh Hòa, đến nay, công tác GPMB còn một số tồn tại, vướng mắc, trong đó, Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm còn 108 hộ chưa thực hiện giải phóng mặt bằng. Đối với Dự án Cam Lâm -

Vĩnh Hảo 5km trên địa bàn tỉnh, công tác GPMB cơ bản đã đáp ứng tiến độ yêu cầu, địa phương đã thực hiện tốt công tác đền bù GPMB và đã có phương án bố trí tái định cư. Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh giải quyết dứt điểm công tác định cư, chỉ đạo các địa phương hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan, tuyên truyền, vận động các hộ dân khẩn trương di dời vào khu tái định cư để sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công Dự án;

- Di dời công trình hạ tầng kỹ thuật: Theo báo cáo của Sở GTVT Khánh Hòa, hiện nay các đơn vị chủ quản đang tổ chức di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo giải quyết dứt điểm hoàn thành việc di dời các công trình hạ tầng trong tháng 3/2021, chậm nhất trước ngày 10/4/2021 để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Trong đó, đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các đơn vị: Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn, trung tâm Viễn thông Cam Ranh, Viettel Khánh Hòa đang chuẩn bị di dời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm, ấn định mốc thời gian cụ thể di dời để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

3. Một số kiến nghị của địa phương:

- Đối với phạm vi cần GPMB bổ sung do điều chỉnh cục bộ cao độ đường đò tuyến chính; thu hồi cục bộ vị trí cửa xả cống thoát nước: Yêu cầu Ban QLDA85 khẩn trương thực hiện công tác cắm và bàn giao mốc GPMB để địa phương có cơ sở chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện công tác GPMB theo quy định;

- Việc miễn tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số: Bộ GTVT đã có Văn bản số 12394/BGTVT-CQLXD ngày 04/12/2020 gửi UBND tỉnh Khánh Hòa. UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Bộ Tài chính xem xét; Bộ GTVT hoàn toàn ủng hộ và sẽ cùng phối hợp với UBND tỉnh để sớm tổ chức làm việc với Bộ Tài chính để cùng tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc;

- Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo là một trong các dự án trọng điểm quốc gia, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Do vậy, quá trình triển khai, Bộ GTVT đề nghị địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho nhà đầu tư Dự án chuẩn bị công tác thi công xây dựng, bảo đảm an ninh trật tự, tạo nguồn vật liệu, ổn định giá vật liệu trong quá trình triển khai;

- Về tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông tại trạm thu phí Ninh Xuân:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh có biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để xử lý, giải quyết các vi phạm tại trạm thu phí. Yêu cầu đơn vị quản lý trạm thu phí kịp thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của địa phương, trong đó có lực lượng Công an tỉnh để nghiên cứu, thực hiện giải pháp đã được UBND tỉnh đề cập như lập các chốt trực tạm thời nhằm thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát,...nhanh chóng xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại trạm thu phí Ninh Xuân.

- Liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông QL26 về kiến nghị của địa phương về việc bổ sung các hạng mục công trình thoát nước và giải quyết hỗ trợ các hộ dân bị rạn nứt nhà trong quá trình thi công Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 26: giao Cục QLXD & CLCTGT chủ trì cùng Vụ Đối tác công - tư, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và Nhà đầu tư cùng các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát nội dung hợp đồng về phạm vi Dự án và quá trình thi công để xử lý dứt điểm sớm.


Thực hiện Quyết định số 1922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bàn giao nguyên trạng 16 cơ sở y tế của Cục Y tế về 14 UBND tỉnh, thành phố quản lý. Hiện nay chỉ còn tỉnh Khánh Hòa chưa ký. Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Y tế làm việc cụ thể với Cục Y tế thống nhất biên bản bàn giao nguyên trạng. Bộ GTVT sẽ chỉ đạo hoàn thành công tác quyết toán trong tháng 4/2021 và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm tổ chức bàn giao hồ sơ đất đai cho địa phương quản lý để bàn giao chính thức.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ GTVT thông báo đề các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c) ;
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các cơ quan dự họp;
- Các đơn vị có liên quan
(Sở GTVT Khánh Hòa sao gửi);
- Lưu: VT, CQLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Thị Kiều Nguyệt